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ESITTELIJÄESITTELIJÄ

•Pietari Kousa, DI
•Rakennuttajakonsultti PP/YP, Ramboll Finland Oy

•RAKENNUTTAMIS-, SUUNNITTELUTTAMIS- ja VALVONTATEHTÄVIÄ 2010-2023
•Kokemusta pääosin julkishallinnon rakennuttamista pienistä ja keskisuurista

kokonaisurakoista (0-20 M€)



1.Rakennushankinnan (kilpailutuksen) valmistelu
(rakennussuunnitelmavaiheessa)

2.Hankinnan kilpailuttaminen
“Toteutustavan suunnittelu ja rakentamisen edellytyksien luominen”

ESITYKSEN NÄKÖKULMAESITYKSEN NÄKÖKULMA
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•Hanke muodostuu kahdesta suunnitelmakokonaisuudesta: Lapintien
kiertoliittymän rakentaminen Rongankadun parantaminen

•Tavoitteena on parantaa alueen liikennejärjestelyjen, jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä lisätä katutilan toimivuutta.

•Hanke on valikoitu ProDigial -tutkimushankkeen Tampereen pilottikohteeksi

TILAAJAT: Tampereen kaupunki & Tampereen Vesi
URAKOITSIJA: Destia Oy
RAKENNUTTAJAKONSULTTI: Ramboll Finland Oy
KATU- ja RAKENNUSSUUNNITELMA: WSP (Rongankatu) + Sitowise (Lapintien Kiertoliittymä ja kadut)
ProDigial / Tampereen yliopisto
Hankealueen sidosryhmät

YLEISTÄYLEISTÄ



RAUTATIEASEMA

KOSKIPUISTO

SIJAINTI…SIJAINTI…



HAASTEET…HAASTEET…
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LAPINTIE





RONGANKATU



RONGANKATU



Finnpark, Hämpin Parkin
sisäänajo

Keskuspaloasema,
hyökkäysreitit

Kiertoliittymän
rakentaminen vaiheittain.
Vesihuollon saneeraus
syvällä liittymän keskellä

Joukkoliikenteen uudelleen
reititys, Pyöräilyn pääväylä

- Satakunnankadun KVL n. 20 000 ajon/vrk
- Kulttuuriympäristö - vaatimukset

viimeistelylle ja materiaaleille (mm. runsaasti
graniittikivettyä pintaa)

Ronganpuiston lehmukset
säilytettävä



TAVOITTEET…TAVOITTEET…

SUJUVUUTEEN JA HÄIRIÖTTÖMYYTEEN
KANNUSTAVA URAKKAMUOTO
+ TARVITTAVAT DIGITAALISAATION APUVÄLINEET
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4.4.2023 urakka on edennyt
sisäiseen kehitysvaiheeseen ja
rakentaminen on alkamassa…



1. URAKKAMUOTO JA “PROSESSI”1. URAKKAMUOTO JA “PROSESSI”
- Rakennussuunnittelu oli jo pitkällä, valittiin

Kehitysvaiheen sisältävä kokonaisurakka, jota
”viritettiin” urakan sisäisellä kehitysvaiheella
(kKU+k), jossa kannustinmekanismi

- Urakoitsijan valintaperuste LAATU+HINTA
- Kannustinpalkkio, kehitys- ja

rakentamisvaiheessa onnistuminen
- Sidosryhmät (johto- ja laiteyhtiöt) hyvissä ajoin

aidosti sisään hankkeeseen. Laiteyhtiöiden töille
ehdolliset hinnat kilpailutuksen yhteydessä

- Rakentamisajan liikenteelliset reunaehdot
yhdessä sidosryhmien kanssa

- Rakennuttaja(konsultti) ajoissa mukaan

OSALLISTUMISHAKEMUKSET

TARJOUKSEN  LAATUOSA

TARJOUKSEN HINTAOSA

Tarjouspyynnön kehittäminen
kommenttien perusteella

Urakan sisäinen kehitysvaihe ennen
rakentamisen alkua- työpajoin

Tilaaja+Urakoitsija

Urakoitsijavalinta (LAATU+HINTA)

Hankintailmoitus

Tarjouspyynnöt



2. DIGITALISAATION APUVÄLINEET2. DIGITALISAATION APUVÄLINEET
- Dronekuvauksien avulla viiteaineisto mukaan

urakkatarjouspyyntöön
- Maatutkaustulosten hyödyntäminen jäi ”piippuun” ->

mahdollisesti kehitysvaiheessa vielä lisätietojen
hankintaa

- Suunnitelmamalli
- Malliaineisto luovutettiin urakan kehitysvaiheeseen,

Yläpintamalli, sis vesihuoltorakenteet
- Urakoitsijaa koskevat vaatimukset digitalisaation

hyödyntämiseksi rakentamisvaiheessa
- Työmaakamera, laatumittausten raportointi yms.

- Dronekuvaukset tilaajan erillishankintana
työmaakokouksiin
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YHTEENVETOYHTEENVETO

SUJUVAN HANKKEEN TEKIJÄT:
1. LAADUKAS RAKENNUSSUUNNITELMA
2. RAKENNUTTAMISEN NÄKÖKULMA RIITTÄVÄN AJOISSA MUKAAN

SUUNNITTELUVAIHEESEEN
3. SIDOSRYHMIEN SITOUTTAMINEN RIITTÄVÄN AJOISSA
4. SUJUVUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ TUKEVA URAKKAMUOTO
5. NYKYAJAN TEKNIIKAN VALJASTAMINEN MYÖS RAKENNUTTAJAN

KÄYTTÖÖN JA URAKKAKILPAILUTUKSIIN -> OSAAMINEN?
6. HANKKEEN PUOLESTA –ASENNE JA AJATTELU



TO BE CONTINUED…?TO BE CONTINUED…?




